



Comitato di Gestione

DELIBERA n. 13/2015

Proroga dei Contratti Esecutivi OPA stipulati dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia del Territorio con il RTI Fastweb-EDS per l’appalto dei servizi di connettività e sicurezza nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC).

IL COMITATO DI GESTIONE

Nella riunione odierna, con la partecipazione del Direttore dell’Agenzia, dott.ssa Rossella Orlandi, che presiede il Comitato, e dei componenti dott.ssa Gabriella Alemanno, dott. Aldo Polito, prof. Francesco Ricotta e cons. Italo Volpe;

ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera a) dello Statuto dell’Agenzia delle Entrate, il quale prevede che il Comitato delibera, su proposta del Direttore, le spese superiori all’ammontare di duemilioneiseicentomila euro;

premesso che l’Agenzia usufruisce dei servizi di connettività e sicurezza nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC), così come previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell’Amministrazione Digitale - CAD” e che, in particolare, l’art. 83 del suddetto decreto legislativo ha attribuito al CNIPA (ora Agenzia per l’Italia Digitale) il compito di stipulare uno o più contratti quadro OPA - Offerta per le

Amministrazioni - per la prestazione dei servizi di connettività, mediante l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica, prevedendo l'obbligo per le Amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, (tra cui rientrano le Agenzie Fiscali), di stipulare gli atti esecutivi dei contratti quadro citati;

premessò altresì che, in attuazione di tale disposizione di legge, nel 2006 il CNIPA (ora Agenzia per l'Italia Digitale) ha indetto una gara a procedura ristretta ad esito della quale ha stipulato un contratto quadro OPA con ciascuno dei quattro fornitori aggiudicatari dei rispettivi lotti, procedendo poi all'assegnazione di ciascuna Pubblica Amministrazione, tenuta alla stipula del contratto esecutivo OPA, ad uno dei suddetti lotti ed assegnando le Agenzie Fiscali al lotto aggiudicato al RTI Fastweb-EDS;

considerato che, in esito alla stipula del Contratto Quadro, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia del Territorio hanno stipulato con il citato RTI Fastweb-EDS i relativi Contratti Esecutivi OPA;

preso atto che i Contratti Quadro stipulati dal CNIPA (ora Agenzia per l'Italia Digitale) con i quattro fornitori aggiudicatari della gara multi fornitore aventi inizialmente scadenza il 25 maggio 2011 prevedevano la facoltà di rinnovare gli stessi contratti per un periodo massimo di quattro anni e che, avvalendosi di tale disposto, il 25 maggio 2009 l'Agenzia per l'Italia Digitale (DigitPa) ha sottoscritto, con ciascuno dei quattro fornitori aggiudicatari, ulteriori Contratti Quadro "per la ripetizione di servizi analoghi", prolungando la durata dei Contratti Quadro già sottoscritti, integrati da nuovi servizi, fino al 25 maggio 2013;

considerato che, in esito alla stipula dei Contratti Quadro "per la ripetizione di servizi analoghi", l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia del

Territorio hanno stipulato con il citato RTI Fastweb-EDS i relativi Atti Aggiuntivi ai Contratti Esecutivi OPA, aventi ad oggetto servizi di connettività e servizi di sicurezza, con scadenza 25 maggio 2013;

preso atto che, in data 23 maggio 2013, Consip (che nel frattempo è subentrata a DigitPa nel ruolo di stazione appaltante) e il RTI Fastweb-HP ES Italia S.r.l hanno sottoscritto la proroga del Contratto Quadro Ripetizione OPA sino al 25 maggio 2015, fermi restando i prezzi, i patti e le condizioni ivi previste, e che, conseguentemente, l’Agenzia delle Entrate ha prorogato i relativi Contratti Esecutivi OPA fino alla medesima data al fine di garantire la continuità dei servizi;

tenuto conto che, in data 21 maggio 2013, Consip ha indetto la “Gara SPC” multifornitore per Connettività ed altri servizi per l’Agenda Digitale della Pubblica Amministrazione;

preso atto che tale gara è stata aggiudicata provvisoriamente e non sono stati resi noti da Consip i tempi necessari per l’aggiudicazione definitiva e per la stipula dei nuovi contratti quadro con i fornitori, a valle della quale le singole Amministrazioni dovranno essere assegnate ad uno dei fornitori aggiudicatari;

valutato che l’Agenzia delle Entrate dovrà, molto probabilmente, effettuare una migrazione dell’intera rete dati ad un nuovo operatore, in quanto quello che eroga attualmente i servizi di connettività all’Agenzia non è tra gli aggiudicatari provvisori;

ritenuto, pertanto, necessario, considerata l’imminente scadenza dei Contratti Esecutivi e al fine di evitare qualsiasi soluzione di continuità contrattuale nell’erogazione dei servizi di connettività dell’Agenzia, autorizzare la stipula di una proroga tecnica degli attuali Contratti Esecutivi

per una durata massima di 24 mesi con diritto di recesso prima della scadenza in caso di completamento della migrazione al nuovo contratto;

tenuto conto che sulla base dei servizi utilizzati, dei prezzi del listino SPC e dell'ottimizzazione della logistica delle sedi è stato determinato un massimale complessivo per 24 mesi di proroga, fino al 25 maggio 2017, pari a €9.800.000, IVA esclusa;

esaminata la relazione della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo n. 2015/54577 del 21 aprile 2015 e la relativa documentazione;

considerato che la previsione di spesa per il 2015 è stata inserita nel relativo documento programmatico e subordinatamente all'esistenza delle disponibilità finanziarie per gli anni successivi;

su proposta del Direttore

Delibera

di autorizzare la proroga per un massimo di 24 mesi, fino al 25 maggio 2017, dei Contratti Esecutivi OPA stipulati dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio con il RTI Fastweb-HP ES Italia S.r.l. per l'appalto dei servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) per un importo massimo complessivo di € 9.800.000, IVA esclusa.

Roma, 28 aprile 2015

Il Presidente
(dott.ssa Rossella Orlandi)

Il Segretario
(dott.ssa Federica Corbo)